附件9
厦门市海沧区人民政府
2010-2011年造林绿化目标责任书

海沧公用事业公司：
根据省、市、区的部署要求，2011年我区要完成6554亩造林绿化任务，由你司负责代建，组织施工。其中：山地造林3552亩，山下非规划林地造林3002亩，并确保当年造林成活率90%以上、三年造林效果80%以上。为确保今冬明春造林绿化任务顺利完成，特下达你公司造林绿化责任书如下：

一、认真落实全区造林绿化的代建任务。对全区造林绿化6554亩的工程实施负总责，认真落实造林地块，及时规划设计、申报项目立项，组织工程施工，严格按设计要求，保证施工进度和工程质量。

二、配合各镇（街）、场落实造林地块落实和苗木采购工作。配合区农林水利局完成山上3554亩的造林任务；配合区建设局完成山下3002亩非规划林地绿化任务；配合区采购办做好造林绿化苗木采购工作。

三、抓紧施工进度。2010年12月31日前必须落实施工队伍，全面启动造林绿化工作；2011年3月10日前完成全部造林准备工作，2011年4月20日前完成山上3554亩造林施工任务；2011年10月30日前完成山下非规划林地3002亩绿化任务。

四、保证施工质量。认真把关造林绿化施工质量，确保按设计要求高质量完成每个施工环节，确保当年造林绿化成活率在90%以上，三年后林木保存率在80%以上。          
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